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Tämän opinnäytetyön aihe on tuulipuistoprojektin käsikirjan laatiminen Empo-
wer PN Oy:lle. Menestyäkseen kovassa ja jatkuvasti kasvavassa kilpailuympä-
ristössä on Empower PN Oy havainnut tarpeen tuulipuistoprojektien tehostami-
selle, kehittämiselle ja niiden yhdenmukaistamiselle. Tehokkaalla ja yhdenmu-
kaisella projektien läpiviemisellä päästään niin taloudellisesti kuin laadullisesti-
kin hyviin tuloksiin. 
 
Käsikirjan työstäminen jakautui kolmeen vaiheeseen. Näitä olivat käsikirjan ra-
kenteen suunnittelu, aineiston kerääminen sisältöä varten ja viimeisenä kerty-
neen aineiston tutkiminen ja käsikirjan kirjoittaminen. Aineistoa kerättiin käsikir-
jaa varten haastatteluista, Empower PN Oy:n jo olemassa olevista ohjeistuk-
sista sekä yleisestä kirjallisuudesta. Opinnäytetyö aloitettiin toukokuussa 2014 
ja se valmistui tammikuussa 2015. 
 
Tässä raportissa kerrotaan yleisesti tuulivoimasta ja tuulivoimaprojekteista Suo-
messa ja Empower PN Oy:ssä, kerrotaan käsikirjan ideoinnista ja suunnittelusta 
sekä sen teosta, käytöstä ja jatkokehittämisestä. Lopuksi analysoidaan työn on-
nistumista ja haasteita sekä siitä saatavia hyötyjä. 
 
Tuulipuistoprojektin käsikirja on tästä raportista erillinen dokumenttinsa. Käsikir-
jan tilaajan pyynnöstä se tullaan pitämään salassa viisi vuotta sen valmistumi-
sen jälkeen. Käsikirjan tarkoitus on tukea, tehostaa ja yhdenmukaistaa tuulipuis-
toprojektien toteutusta. Käsikirja tulee myös toimimaan apuvälineenä Empower 
PN Oy:n tuulivoimayksikön uusien työntekijöiden opettamiseen ja perehdyttämi-
seen. Käsikirja on tarkoitettu kaikkien Empower PN Oy:ssä tuulipuistoprojektien 
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1 JOHDANTO 
Empower PN Oy on osa Empower konsernia. Empower rakentaa, asentaa, 
huoltaa ja korjaa sähkö- ja televerkkoja, rakentaa ja pitää kunnossa voimalaitok-
sia ja tehtaita sekä toimittaa ICT-ratkaisuja. Empowerin asiakkaita ovat energia-
alan, tietoliikennealan ja teollisuusalan yritykset. Yritys palvelee Suomessa, 
Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Empower työllistää noin 
2900 henkilöä ja vuonna 2013 sen liikevaihto oli 325 miljoonaa euroa. (1, s. 2.) 
Empower PN Oy:n asiakkaat rakentavat ja ylläpitävät tuulipuistoja sekä sähkön 
siirto- ja jakeluverkkoja Suomessa. Yritys toimittaa palveluita sähköverkkojen ja 
tuulivoimapuistojen esisuunnitteluun, suunnitteluun, rakentamiseen, kenttäasen-
nuksiin, ylläpitoon ja käyttöön liittyen. Empower PN Oy on siis mukana energia-
sektorin koko elinkaaren eri vaiheissa. (1, s. 2.) 
Empower PN Oy on Suomen johtavia tuulipuistotoimittajia. Kovassa kilpailuym-
päristössä liiketoiminnan jatkuva kehittäminen on tärkeää. Tämän työn tarkoi-
tuksena on kehittää ja yhdenmukaistaa tuulipuistoprojektien suorittamista. Mah-
dollisimman tehokkaalla ja yhdenmukaisella projektien läpiviemisellä saavute-
taan hyviä tuloksia niin liiketoiminnalliselta kuin myös laadulliseltakin näkökan-
nalta. Selkeät ja huolella laaditut ohjeistukset helpottavat myös yrityksen sisäis-
ten projektiryhmien toimintaa, ja ne auttavat uusien työntekijöiden perehdyttämi-
sessä usein haastavaan ja monipuoliseen työympäristöön. 
Tässä raportissa kerrotaan yleisesti tuulivoimasta ja tuulivoimaprojekteista sekä 
avataan käsikirjan suunnittelu- ja ideointivaihetta sekä sen tekoa (liite 1). Käsi-
kirjassa kerrotaan myös käsikirjan käyttö- ja jatkokehityssuunnitelmista. Lopuksi 
tehdään yhteenvetoa ja kirjataan päätelmiä käsikirjan onnistumisesta, sen te-
ossa esiintyneistä haasteista sekä käsikirjan teosta saaduista hyödyistä ja 
opeista. Itse käsikirja on erillinen dokumenttinsa, ja tilaajan pyynnöstä se tullaan 
pitämään salassa viisi vuotta sen valmistumisen jälkeen. 
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2 TUULIVOIMA JA PROJEKTIT 
2.1 Tuulivoiman kehitys Suomessa 
Tuulivoima Suomessa on saanut alkunsa vuonna 1991 Imatran Voiman Inkoon 
Kopparnäsin tuulivoimalasta. Voimalan teho oli 200 kW. Vuonna 1991 rakennet-
tiin myös Suomen ensimmäinen tuulipuisto Vaasan lähellä sijaitsevaan Kors-
näsiin. Puisto koostuu neljästä teholtaan 200 kW olevasta tuulivoimalasta. Ne 
ovat edelleen Suomen vanhimmat toimivat tuulivoimalat. (2.) 
Voimaloiden tehot ja sitä myöten niiden koko on kasvanut vuosien kuluessa mo-
ninkertaiseksi. Voimaloiden teho määräytyy roottorin pyörimispinta-alan mu-
kaan, jonka suurentuminen on tehnyt voimaloista myös korkeampia. Roottori-
halkaisijat ovat kasvaneet 20 metristä 128 metriin ja voimaloiden napakorkeudet 
30 metristä 140 metriin. Ensimmäisiä megawatti luokan voimaloita Suomeen ra-
kennettiin vuonna 1999. Suomen suurimmat, teholtaan 5 megawatin voimalat 
rakennettiin tänä vuonna Salon Märynummelle. (2.) 
Vuoden 2013 lopussa Suomessa oli 211 tuulivoimalaa ja niiden yhteenlaskettu 
teho oli 448 megawattia ja osuus sähkön kokonaistuotannosta noin 1 prosentti 
(3, s. 2). Kuva 1 havainnollistaa tuulivoiman kehitystä vuodesta 1997 lähtien 
vuoden 2013 loppuun (3, s. 4). 
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KUVA 1. Development of wind power capacity and production in Finland (3, s. 
4) 
2.2 Tuulivoiman tulevaisuuden näkymät Suomessa 
Tuulivoiman rakentamiseen kannustaa Suomen sitoutuminen kasvihuonepääs-
töjen vähentämiseksi ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Tuulivoima kuuluu uusiu-
tuviin energiamuotoihin ja on päästötöntä. Tuulivoiman rakentaminen myös kas-
vattaa kotimaassa tuotetun energian osuutta ja vähentää näin tuontiriippu-
vuutta. Tuulivoimalla on lisäksi monia positiivisia vaikutuksia kuntatalouteen (5, 
linkki Vaikutukset kuntatalouteen). Tuulivoiman negatiiviset ympäristövaikutuk-
set liittyvät ääneen, maiseman muutoksiin ja mahdollisiin haittoihin luonnon 
eliöstölle, kuten linnuille. Nämä asiat ovat luoneet viime aikoina julkisuudessa 
negatiivista kuvaa tuulivoiman ympärille tuulivoimaa vastustavien maanomista-
jien ja ympäristöaktivistien kautta. (4.) 
Hallituksen 2013 asettamassa ilmasto- ja energiastrategiassa tavoitteeksi on 
asetettu tuulivoimalla tuotetun sähkön osuuden nostaminen yhdeksään terawat-
tituntiin vuoden 2025 loppuun mennessä. Tämä tarkoittaisi tuotantokapasiteetin 
nostamista noin 3500 megawattiin kyseisenä ajanjaksona. Tuulivoiman osuus 
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sähkön kokonaistuotannosta kasvaisi samalla 6 - 7 prosenttiin. Tuulivoimahank-
keita olikin julkaistu toukokuun 2014 loppuun mennessä jo yli 10 000 megawatin 
edestä. Suurin osa näistä hankkeista on vasta alustavassa suunnitteluvai-
heessa, eikä niiden varsinaisesta toteutuksesta ole lopullisesti päätetty. (5, 
linkki Tuulivoima Suomessa.) 
Tavoitteeseen pääsemiseksi on vuodesta 2011 alkaen tuulivoimaa päätetty tu-
kea niin sanotulla syöttötariffilla. Tällöin astui voimaan laki uusiutuvilla energian-
lähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta. Tuulivoimala voidaan hyväksyä syöttö-
tariffijärjestelmään, jos se sijaitsee Suomessa tai Suomen aluevesillä ja on lii-
tetty sähköverkkoon Suomessa ja sillä on toiminnalliset ja taloudelliset edelly-
tykset sähköntuotannolle. Tuulivoimala ei ole saanut saada valtiontukea, sen on 
oltava uusi, se ei saa sisältää käytettyjä osia ja sen generaattoreiden yhteenlas-
ketun nimellistehon on oltava vähintään 500 kilovolttiampeeria. Suomalaisessa 
syöttötariffijärjestelmässä tuulivoimalle maksetaan 83,50 euron takuuhintaa me-
gawattitunnilta. Mikäli sähkön markkinahinta jää tämän alle, maksetaan tuuli-
sähkön tuottajalle markkinahinnan ja takuuhinnan välinen erotus. Vuoden 2015 
loppuun asti on mahdollista saada korotettua takuuhintaa, jonka suuruus on 
105,30 €/MWh. Korotettua takuuhintaa voi saada maksimissaan kolme vuotta ja 
yhteensä takuuhintaa voi saada 12 vuoden ajan. (5, linkit Tuulivoima Suomessa 
-> tuet tuulivoiman rakentamiselle.) 
2.3 Tuulivoimaprojektin elinkaari 
Tuulivoimaprojekti voi käynnistyä monen eri tahon aloitteesta. Energiayhtiöt, 
alueella toimiva sähkön jakeluyhtiö, kunnan päättävät tahot, yksityiset ihmiset, 
paikalliset yrittäjät jne. voivat esimerkiksi olla näitä tahoja. Projektin käyntiin-
lähtö ideasta esiselvityksen aloittamiseen voi viedä aikaa parista kuukaudesta 
jopa useaan vuoteen. Etenemisen nopeus tai hitaus määräytyy asiaa eteenpäin 
vievien tahojen aktiivisuudesta, hankkeen koosta, sijoituskohteen löytymisestä 
sekä puiston sijoittamiseen kaavaillun kunnan yhteistyöhalukkuudesta. (6, linkki 
tuulivoimaprojekti.) 
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Kuva 2 havainnollistaa tuulivoimaprojektin etenemistä ja elinkaarta projektin 
aloituksen jälkeen. Seuraavissa kappaleissa kerrotaan tarkemmin jokaisesta ku-
vassa näkyvästä projektivaiheesta. 
 
KUVA 2. Tuulivoimaprojektin elinkaari 
2.3.1 Esiselvitykset 
Esiselvityksen tavoitteena on sopivan sijoituskohteen löytäminen tuulivoimalai-
toksille ja projektin teknisten, taloudellisten ja maankäytöllisten toteutusedelly-
tysten arviointi (6, linkit tuulivoimaprojekti -> esiselvitys). Esiselvityksen perus-
teella voidaan jo projektin alkuvaiheessa tunnistaa mahdolliset tuulipuiston ra-
kentamisen estävät riskit (7, s. 8). Näin voidaan myös tehdä päätös halutaanko 
projektin kehittämistä jatkaa seuraaviin vaiheisiin (7, s. 7). Esiselvitysvaiheessa 
tyypillisesti selvitetään karkeasti 
- tuuliolosuhteet esimerkiksi Suomen Tuuliatlaksen perusteella 
- alustava voimaloiden sijoittelu 
- arvio tuotannosta 
- alustava suunnitelma sähköverkkoliitynnästä sekä puiston sisäisestä 
sähkön siirrosta 
- alustava suunnitelma tarvittavista rakennustöistä 
- analyysi oleellisista ympäristötekijöistä ja luvitettavuudesta sekä 
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- arvio projektin investointi- ja käyttökustannuksista (7, s. 7). 
Huolella tehdyllä esiselvityksellä voidaan välttyä merkittäviltä kustannuksilta, jos 
projektia ei esiselvityksen perusteella kannatakaan lähteä viemään eteenpäin. 
Jo projektin seuraavat vaiheet kuten tuulimittaukset ja ympäristöselvitykset ovat 
huomattavasti kalliimpia kuin esiselvitys. Esiselvityksessä käytettävä asiantun-
teva konsultti pystyy laatimaan esiselvityksen usein kuukaudessa. (7, s. 8.) 
2.3.2 Maanhankinta 
Suomessa saa rakentaa alueelle, jonka hallintaoikeus on rakennuttajalla. Mikäli 
esiselvityksessä todetaan projektin jatkaminen kannattavaksi, on seuraava 
vaihe maa-alueen hankinta. Projektikehittäjän on hyvä olla yhteydessä maan-
omistajiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tuulivoimaa voidaan raken-
taa sekä yksityisen omistamille maille että valtion omistamille maille. Maa-alue 
voidaan ostaa tai vuokrata. Vuokraa voidaan maksaa ainoastaan tontinomista-
jille, joiden maille voimalat sijoittavat, tai myös ympäröivien tonttien maanomis-
tajille (7, s. 6). Vuokrattaessa maa-alueita on syytä tehdä erilliset vuokrasopi-
mukset projektin selvitys- ja tuotantojaksoille. Maavuokra voidaan maksaa kiin-
teänä kertakorvauksena, vuosittaisena vuokrana tai se voidaan sitoa tuotettuun 
energiaan. (6, linkit Tuulivoimaprojekti -> Neuvottelut alueesta.) 
Sijoituspaikkaa valittaessa ja maanhankintaneuvotteluja käydessä on jo hyvä 
olla hyvä käsitys lupaprosessin kulusta ja onnistumistodennäköisyydestä. Esi-
merkiksi merkittävät luontoarvot suunnitellussa kohteessa tai sen läheisyydessä 
herättävät usein vastustusta ja pitkittävät ja vaikeuttavat näin lupaprosessia. 
Myös suunnitellun alueen kaavoitustilanne on oltava selvillä. (6, linkit Tuulivoi-
maprojekti -> Neuvottelut alueesta.) 
2.3.3 Selvitykset ja luvat 
Tuulimittaukset 
Esiselvityksissä hyväksi käytetyllä Suomen Tuuliatlaksella voi määrittää alueen 
tuuliolosuhteet vain karkealla tasolla. Alueen tuuliolosuhteet täytyy kuitenkin 
pystyä arvioimaan mahdollisimman tarkasti. Tämä vaatii alueella suoritettavia 
tuulimittauksia. Tuulimittausten perusteella 
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- projektin kehittäjä pystyy arvioimaan kannattavuuden mahdollisimman 
tarkasti ennen investointipäätöstä 
- voimaloille pystytään määrittämään parhaiten soveltuva napakorkeus 
- voimalatoimittaja osaa tarjota oikeanlaista voimalatyyppiä tiettyihin olo-
suhteisiin 
- projektin riskit pienenevät rahoittajan kannalta. (7, s. 16.) 
Tuulimittauksia voidaan suorittaa maastoon asennettavilla anemometreillä tai 
kaikuluotaukseen perustuvilla SODAR- tai LIDAR laitteilla. Tuulennopeutta, 
suuntaa, lämpötilaa, ilman painetta ja ilman suhteellista kosteutta tulisi mitata 
mielellään suunnitellulla voimalan napakorkeudella. Mittauksien tulisi kestää vä-
hintään yhden vuoden. Tällöin saadaan minimoitua vuodenaikojen välisten 
eroavaisuuksien vaikutus tuuliolosuhteissa. (7, s. 17.) 
Luvitus 
Tuulivoimapuiston luvituksen etenemispolku on seuraavanlainen: 
1. maankäyttöoikeuden hankkiminen 
2. YVA-harkinta 
3. YVE-menettely mikäli edellytetään 
4. ympäristölupahakemus mikäli edellytetään 
5. vesilain mukainen lupa mikäli edellytetään 
6. lentoestelupahakemus, jossa Finavian lausunto liitteenä 
7. rakennuslupahakemus (7, s. 11). 
Kaavoitus 
Kaavoituksen avulla suoritetaan tuulivoimaloiden sijoittamisessa edellytettävää 
suunnittelua ja yhteensovittamista muiden alueidenkäyttömuotojen kanssa. Mi-
käli suunniteltu alue on maakuntakaavassa tai yleiskaavassa osoitettu tuuli-
voima-alueeksi, voidaan lähtökohtaisesti alueelle sijoittuvat tuulivoimalat toteut-
taa luparatkaisuilla ilman yksityiskohtaista kaavaa. Mikäli näin ei ole, tulee tuuli-
voimarakentamisen sijoituspaikkojen soveltuvuus ratkaista yleis- tai asemakaa-
valla. (7, s. 23.) 
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Maakuntakaava toimii ohjeena yksityiskohtaisemmille kaavoille. Se on yleispiir-
teinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osa-alueella. Maa-
kuntakaavassa osoitetaan valtakunnallisia, maakunnallisia, seudullisia tai yli-
kunnallisia alueidenkäyttötarpeita. Maakuntakaava voidaan laatia myös vaihe-
maakuntakaavana, joka koskee tiettyä alueidenkäyttömuotoa tai -muotoja. (7, s. 
24.) 
Yleiskaavalla ohjataan yleispiirteisesti kunnan tai sen osan yhdyskuntaraken-
teen ja maankäytön toimintojen yhteensovittamista. Se osoittaa yhdyskunnan 
eri toiminnot ja niiden väliset yhteydet. Yleiskaavoituksella myös ratkaistaan ta-
voitellun kehityksen periaatteet sekä ohjataan asemakaavojen laatimista. Yleis-
kaava voidaan laatia myös rakentamisen ja muun maankäytön ohjaamiseksi tie-
tyllä alueella. (7, s. 25.) 
Asemakaavassa yksityiskohtaisesti säännellään kunnan rakentamista ja muuta 
maankäyttöä. Asemakaavassa osoitetaan tuulivoimaloiden rakennusala ja an-
netaan tuulivoimaloiden ulottuvuutta koskevia määräyksiä. Asemakaavassa ei 
kuitenkaan tarvitse määritellä tuulivoimaloiden tarkkaa sijaintipaikkaa. Asema-
kaavassa esitetään myös tuulipuiston vaatimat liikennejärjestelyt ja sähköliitty-
mät tuulipuiston alueella. Lisäksi tuulivoimarakentamista koskevassa asema-
kaavassa kiinnitetään erityistä huomiota meluun, turvallisuuteen, maisemaan ja 
kaupunkikuvaan sekä virkistyskäyttöön liittyviin kysymyksiin. (7, s. 26.) 
Toteutettavuusselvitys 
Toteutettavuusselvitys tuulivoimaprojektissa tehdään tyypillisesti siinä vai-
heessa, kun alueella on jo suoritettu tarkat tuulimittaukset, ja projektin luvitus on 
niin pitkällä, ettei esteitä luvitukselle ole nähtävissä. Toteutettavuusselvityksen 
tavoitteena on määrittää mahdollisimman tarkasti projektin kannattavuus sekä 
sen mahdolliset riskit. Selvityksen pohjalta projektikehittäjä pystyy tekemään in-
vestointipäätöksen. Sen pohjalta projektikehittäjä saa myös selkeät suunnitel-
mat projektin tarkempaa suunnittelua varten. Hyvin tehty toteutettavuusselvitys 
vähentää projektin epävarmuuksia rahoittajien ja voimalatoimittajien näkökul-
masta. (7, s. 10.) 
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2.3.4 Toteutussuunnittelu 
Tuulipuistoalueen rakennustöiden suunnittelua on usein aloitettu jo esiselvitys 
vaiheessa. Näiden suunnittelu on toteutettu projektin alkuvaiheessa hyvin kar-
kealla tasolla ja suunnitelmia tarkennetaan projektin edetessä. Toteutussuunnit-
telu sisältää seuraavia tehtäviä: 
- maaperätutkimukset, joiden pohjalta laaditaan perustamistapalausunto 
- voimaloiden tarkkojen sijoituspaikkojen valinta 
- maa-alueen raivaus-, täyttö- ja tasoitustarpeiden arviointi 
- perustustavan valinta perustamistapalausunnon perusteella ja perustus-
suunnittelu 
- kuljetus- ja nostosuunnitelma voimalatoimittajalta 
- laitosten nostoalueiden koko ja muoto voimalatoimittajan antamien vaati-
musten mukaan 
- puiston tieverkoston suunnittelu 
- ilma- ja maajohtojen linjaus sekä sähköasemansuunnittelu. (6, linkit tuuli-
voimaprojekti –> maanrakennus.) 
Toteutussuunnittelua on tarkemmin ja osa-alue kohtaisesti käsitelty käsikirjassa 
luvussa 3 projektin toteutus (13, s. 32 – 70). 
2.3.5 Rakennuttaminen 
Käsikirjassa on kerrottu tarkemmin tuulipuiston rakentamisen eri vaiheista (13, 
s. 32 – 70). Rakentamisen osa-alueita ovat 
- maanrakennustyöt, eli teiden, nostoalueiden, mahdollisesti tarvittavien 
varikkoalueiden sekä voimala- ja sähköaseman perustuspohjien teko 
- tuulivoimaloiden perustukset 
- sähköasema 
- tuulipuiston sisäinen sähköverkko sekä 
- voimaloiden pystytys ja niiden käyttöönotto. 
Organisaatiorakenteita voi olla useita erilaisia rakennusvaiheessa. Tyypillistä 
kuitenkin on, että rakennuttaja itse toimii pääurakoitsijana tai ostaa tämän pal-
velun siihen erikoistuneelta yritykseltä. Tuulipuistorakentamisessa harvoin yksi 
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yritys pystyy itse urakoimaan kaikkia osa-alueita. Puistossa toimiikin usein erik-
seen omat urakoitsijansa maanrakennustöissä, perustustöissä ja puistoon säh-
köistykseen liittyvissä töissä. Lisäksi voimalavalmistaja tyypillisesti vastaa voi-
maloiden toimittamisesta, niiden pystytyksestä ja käyttöönotosta. Mikäli nämä 
urakoitsijat ovat suorassa sopimussuhteessa rakennuttajaan, eivätkä pääura-
koitsijaan, kutsutaan heitä sivu-urakoitsijoiksi. Sivu-urakoitsijat on kuitenkin 
voitu alistamissopimuksen kautta alistaa puistossa toimivan pääurakoitsijan alle. 
Tällöin pääurakoitsijan tehtävänä on vastata työmaan johtovelvoitteista, yhtei-
sen aikataulun laatimisesta ja sen noudattamisen valvonnasta sekä siitä, että 
alistetut sivu-urakoitsijat suorittavat työnsä urakkasopimusten ja alistamissopi-
muksen mukaisesti (8, s. 3). 
2.3.6 Käyttöönotto, käyttö ja kunnossapito 
Kun rakennustyöt on saatettu päätökseen ja voimalat on pystytetty, voidaan 
aloittaa niiden käyttöönotto. Käyttöönotto sisältää voimalan lopputarkastuksen 
ennen voimalan sähköverkkoon kytkemistä sekä voimalan osien koekäytön. 
Käyttöönotto sisältääkin useita voimalatoimittajan ja standardien määrittelemiä 
kokeita. Tämän vaiheen avulla voidaan määrittää jokaisen tuulivoimalan rajat 
turvallisuuden ja voimaloiden käytön kannalta. Käyttöönotto ja sen sisällään pi-
tämät kokeet suoritetaan jokaiselle voimalalle erikseen. Kun käyttöönotto on 
saatu suoritettua, voidaan aloittaa käytön aikaisten kokeiden suorittaminen, 
jotka tehdään ennen voimalan lopullista luovuttamista asiakkaalle. (7, s. 48 – 
49.) 
Käytön aikaisilla kokeilla varmistetaan ennen voimaloiden lopullista luovutta-
mista, että ne toimivat suunnitellulla tavalla. Tyypillisesti käytön aikaisilla ko-
keilla varmistetaan, että voimalan melutasot eivät yli sallittuja arvoja ja voimalan 
todelliset sähköhäviöt eivät ylitä sopimuksessa määriteltyjä maksimiarvoja. So-
pimuksessa myös määritellään koeajon pituus ja sen aikana voimalalta vaadittu 
käytettävyys. Kaikista koejakson aikana ilmenneistä häiriöistä ilmoitetaan pro-
jektin osapuolille. Mikäli koeajo ei häiriöiden takia täytä vaadittuja ehtoja, tulee 
se aloittaa alusta, kunnes se saadaan vietyä onnistuneesti loppuun. Kun käytön 
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aikaiset kokeet on saatu vietyä onnistuneesti läpi, voi voimalatoimittaja luovut-
taa voimalat lopullisesti asiakkaalle. (7, s. 50.) 
Tuulivoimaloille laaditaan kunnossapitosopimukset. Huolto- ja kunnossapito-oh-
jeistukset sekä ennakkohuollon ohjeistukset määrittelee tuulivoimalan valmis-
taja (9, s. 5). Tavallisesti voimalatoimittaja haluaa itse myös vastata voimaloiden 
kunnossapidosta. On myös mahdollista, että kunnossapito ostetaan ulkopuoli-
selta taholta. Kunnossapito käsittää voimaloiden määräaikaishuoltojen lisäksi 
niiden vikakorjaukset. Tuulivoimalan seis pitäminen vian takia tulee kalliiksi tuo-
tannon menetyksien takia hyvin nopeasti. Tämän takia kunnossapitosopimuk-
seen on hyvä sisällyttää jonkin asteinen vikapäivystys, jolloin reagointi vian il-
metessä on mahdollisimman nopeaa. 
2.4 Tuulivoimaprojektit Empowerissa 
Empower PN Oy on ollut osallisena 100 tuulivoimalan ja yhteensä yli 300 MW:n 
rakentamisessa. Empower PN Oy toimittaa asiakkailleen palveluita tuulipuisto-
projektien jokaiseen vaiheeseen; esisuunnitteluun, suunnitteluun, rakentami-
seen ja kunnossapitoon. 
Tuulipuistoprojektin käsikirjaan olen laatinut ohjeistusta tuulipuistojen rakennus-
suunnitteluun ja rakentamiseen. Esisuunnittelun ja kunnossapidon olen käsikir-
jasta jättänyt pois, koska ne ovat täysin omia ja itsenäisiä palveluitaan. Puiston 
rakennussuunnittelu ja urakointi myydään asiakkaalle itsenäisenä kokonaisuu-
tenaan ja ne muodostavat näin itsenäisen projektin. 
Rakentamisvaiheessa Empower PN Oy on toiminut usein pääurakoitsijan ja 
projektijohtajan roolissa. Kokemusta on monien eri projektien aikana kertynyt 
useasta eri voimalavalmistajasta sekä heidän ehtojensa täyttämisestä puiston 
infran ja sähköverkon rakentamisen osalta. Kokemusta on lisäksi kertynyt erilai-
sista rakennusolosuhteista ja eri vuoden aikojen mukanaan tuomista haasteista. 
Tuulipuistoprojektit johdetaan Empowerissa Suomen Projekti-instituutin ABC-
projektimallin mukaisesti. Tätä mallia on kehitetty Empowerin käyttöön mahdolli-
simman hyvin soveltuvaksi. (10, s. 2.) 
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Empowerissa on projekteille eri johtamisen ja toteutuksen tasoja. Projektisalkun 
johtamisella varmistetaan, että strateginen suunnittelu ja seuranta sekä päätök-
sentekoprosessi ja priorisointimenettelyt tehdään oikeaoppisesti jokaisen pro-
jektin kohdalla. Projektijohtamisen tasolla suunnitellaan, ohjataan ja valvotaan 
projektin toteutusta. Projektinjohtamisen eri prosesseja ovat esimerkiksi asetta-
minen, suunnittelu, toteutuksen ohjaus ja seuranta sekä lopetus. Projektin to-
teutustasolla tehdään konkreettinen tuotos, tuote tai palvelu. (11. s, 6.) 
Näiden lisäksi on Empowerissa asiakkuusprosessista vastaava organisaatio, 
joka vastaa tarjouspyynnön vastaanottamisesta, tarjouksen tekemisestä usein 
yhdessä projektihenkilöstön kanssa sekä sopimuksen laatimisesta. Asiakkuus-
prosessi myös varmistaa asiakastyytyväisyyden projektin aikana sekä sopii 
mahdollisista jatkotoimenpiteistä projektin päätyttyä. (11, s. 8.) 
Näistä projektin eri tasoista käsikirjassa käsitellään projektinjohtamisen ja pro-
jektin toteutustasoja. Ajallisesti käsikirja käsittelee asioita sopimuksen syntymi-
sestä projektin päättämiseen. Kuva 3 havainnollistaa projektin eri tasojen vuoro-
vaikutusta ja työnjakoa sekä tuulipuistoprojektin elinkaarta. 
 
KUVA 3. Projektin elinkaaren vaiheet, päätöksentekopisteet ja päädokumentit 
(12, s. 8) 
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3 TUULIPUISTOPROJEKTIN KÄSIKIRJA 
3.1 Käsikirjan tarve ja määrittely 
Tehokkaasti ja laadukkaasti läpi viety projekti vaatii suunnitelmallisuutta ja jär-
jestelmällisyyttä. Kun projekteja on useita ja niistä kertynyttä historiatietoa ja op-
peja alkaa karttumaan, on hyvä pyrkiä yhdenmukaistamaan projektien läpivien-
tiä. Idea ja tarve käsikirjan tekemiselle lähti tarpeesta koota projekteista opitut 
asiat, jo ennestään laaditut ohjeistukset sekä edelleen kehittämistä vaativat 
asiat ja kehitysehdotukset yhdeksi kattavaksi dokumentiksi. Käsikirjaa voidaan 
käyttää hyväksi niin itse projektien läpiviemisessä, kuin myös uuden projekti-
henkilöstön perehdyttämisessä ja kouluttamisessa. 
Työn tilaajan kanssa sovittiin, että käsikirja käsittelee tuulipuiston rakennutta-
misvaihetta. Lisäksi sovittiin, että käsikirjasta jätetään asiakkuusprosessi-taso ja 
projektin myyntivaihe pois. Tarjouksen laatiminen, tarjous- ja sopimusneuvotte-
lut ja sopimuksen laatiminen eivät näin ollen sisälly käsikirjaan. Käsikirja käsitte-
lee tuulipuistoprojektia sopimuksen syntymisestä ja projektin suunnitteluvaiheen 
alkamisesta aina sen päättymiseen asti. Käsikirja suuntautuu projektinjohtami-
sen – ja projektin toteutustasoille ja niiden resursseille. Käsikirjaa kuitenkin voi-
daan myös käyttää tukemaan myyntihenkilöstön ja asiakkuusprosessin työtä. 
Seuraavissa kappaleissa kerron käsikirjan toteutuksesta ja sen suunnittelusta. 
Oleellisimpia asioita ovat käsikirjan rakenne, sisältö ja lähteinä käytettävä ai-
neisto. 
3.2 Käsikirjan rakenne 
Käsikirjan lukemisen tulisi olla mahdollisimman johdonmukaista ja eri asioiden 
välisten yhteyksien ja toteutusjärjestyksien tulisi käydä lukiessa helposti ilmi. 
Myös yksittäistä tietoa käsikirjasta etsittäessä, tulisi tiedon löytäminen olla help-
poa ja loogista. Tältä pohjalta päätin toteuttaa käsikirjan rakenteen ja pääkappa-
lejaotuksen kuvan 3 mukaisesti projektin elinkaarta noudattaen. Ajallisesti pro-
jekti voidaan jakaa kolmeen osaan: 
1. projektin käynnistys ja suunnittelu 
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2. projektin toteutus eli tuulipuiston rakentaminen ja projektinjohtaminen 
3. projektin päättäminen. 
Koska tuulipuiston rakentaminen ja siihen liittyvä suunnittelu ovat itsessään 
laaja aihealue, päätin jakaa rakentamisen ja sen kanssa samanaikaisesti suori-
tettavan projektin johtamisen omiin lukuihinsa. 
Tuulipuiston rakentamisen jäsensin edelleen rakentamisvaiheen kriittisen polun 
mukaisesti. Kriittisen polun tuulipuiston rakentamiselle muodostavat maanra-
kennus, tuulivoimalaperustukset sekä voimalatoimitus (13, s. 8 – 9). Näiden 
ohella tuulipuistoon rakennetaan sisäinen sähköverkko ja usein myös oma säh-
köasema. Näiden rakentamisen aloitus- ja valmistumisaikataulut tulee sovittaa 
yhteen kriittisenpolun työvaiheiden kanssa. Ne eivät kuitenkaan ole aikataululli-
sesti riippuvaisia kriittisenpolun työvaiheista. Riittää, että niiden valmistumiselle 
asetetaan takaraja ja että sisäverkko ja sähköasema ovat valmiita, kun tuulivoi-
maloita aletaan ottamaan käyttöön. (13, s. 8 – 9.) 
3.3 Käsikirjan sisältö 
3.3.1 Projektin käynnistys ja suunnittelu 
Projektin käynnistys ja suunnittelu käsittää kuvan 3 mukaisesta projektin elin-
kaaresta G1b ja G2 välisen jakson. Ilman selkeää ja kunnollista alkua ja projek-
tin käynnistämistä, voi koko projekti jäädä epämääräiseksi. Projektin voidaan 
sanoa käynnistyvän, kun se siirtyy myyntihenkilöstöltä projektihenkilöstölle. Kiire 
saada projekti käyntiin aiheuttaa usein sen käynnistämiselle suuria paineita ja 
odotuksia. Tämä voi johtaa virheisiin. Projekti tulisikin käynnistää vasta, kun 
projektisuunnitelma on hyväksytty, sopimukset on tehty ja projektilla on tarvitta-
vat, suunnitelman mukaiset resurssit saatavilla toteutuksen edellyttämällä ta-
valla. (12, s. 303 – 304.) 
Projektin suunnittelu rakentuu projektisuunnitelman ympärille. Sopimuksen te-
kovaiheessa on projektille määritelty jo sen laajuus sekä ainakin karkealla ta-
solla budjetti ja aikataulu (13, s. 2). Projektin osituksen ja tarkentuvien suunni-
telmien myötä aikataulua ja budjettia kuitenkin tullaan päivittämään (13, s. 2). 
  20 
Käsikirjassa avataan perusperiaatteita sekä tuulipuistoprojekteille ominaisia asi-
oita projektisuunnitelman tekoon ja siihen liittyvään suunnitteluun aikataulun, 
osituksen ja resursoinnin osalta. 
Yrityksillä on myös sisäisiä projektin käynnistystoimenpiteitä, kuten projektihen-
kilöstön ja vastuualueiden määritys ja projektikohtaisten kustannuspaikkojen 
avaaminen eli projektinumerointi projektin ositusta vastaavaksi. Lisäksi luodaan 
projektikansio, johon kaikki projektin aikana kertyvä tieto ja dokumentaatio kerä-
tään. Luodaan myös tarvittaessa asiakkaan kanssa sovitun lainen viestintä- ja 
dokumenttien jakokanava, eli eräänlainen sharepoint-ympäristö. 
Käsikirjassa kerrotaan myös tuulipuistoprojektien tyypillisimpiä rakentamisen ja 
rakennussuunnittelun lähtötietoja ja työmaan perustamiseen liittyviä alustavia 
toimenpiteitä. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi työmaaturvallisuuteen ja 
turvallisuussuunnitelmiin liittyvät asiat sekä työmaan aluesuunnitelman laadinta 
ja työmaapalveluiden järjestäminen. Lisäksi kerrotaan viranomaistoimintaan liit-
tyvistä mahdollisista toimenpiteistä ja vaatimuksista. 
3.3.2 Projektin toteutus 







Jokaisen osa-alueen oleellisimmat asiat projektinjohtajan ja pääurakoitsijan nä-
kökulmasta ovat niiden suunnittelu, suunnittelun tarvittavat lähtötiedot sekä 
suunnittelun tuloksena vaadittavat suunnitelmat, rakentamisen työtekniset asiat 
ja rakentamisen valvonta, laadunvarmistustoimenpiteet ja tarvittavat laadunval-
vontadokumentit sekä viimeisenä rakennusurakoiden vastaanotot urakoitsijoilta.  
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3.3.3 Projektin johto ja hallinta 
Kokous- ja palaverikäytännöt, raportointi, dokumenttien hallinta, muutos- ja lisä-
töiden hallinta, hankintojen hallinta sekä projektin kustannusten hallinta ja talou-
dellinen seuranta ja siitä raportointi ovat kaikissa projekteissa esiintyviä projek-
tinjohdollisia asioita. Näiden lisäksi pääurakoitsijan tulee pystyä ohjaamaan 
suunnittelua ja pääurakoitsijalla on velvoitteita ja vastuita työmaan johtajana. 
Näitä kaikkia olen käsitellyt yleisten laadittujen ohjeiden ja standardien pohjalta 
sekä tuulipuistoprojekteissa ja Empowerissa hyväksi havaittujen käytäntöjen 
pohjalta.  
3.3.4 Projektin päättäminen 
Kun projektin tulokset on saatu valmiiksi, niille on saatu asiakkaan hyväksyntä 
ja loppuraportti on laadittu, voidaan projekti päättää. Projektista vastuussa oleva 
projektipäällikkö voi esittää projektin päättämistä, mutta ei yleensä voi sitä itse 
hyväksyä päättyneeksi. Tyypillisesti projektin päättämisen hyväksymisestä vas-
taa projektin johtoryhmä. Projektin päättämisen tulee olla yhtä selkeää ja suun-
niteltua kuin projektin aloituksenkin. (14, s. 308 – 309.) 
Projektin päättämiseen liittyy, samoin kuin projektin johtamiseen ja hallintaan, 
projektista toiseen toistuvia toimenpiteitä. Näitä ovat esimerkiksi aliurakoitsijoi-
den ja asiakkaan kanssa käytävät päättämis-, palaute- ja taloudelliset loppusel-
vityskokoukset sekä dokumenttien kasaaminen, viimeistely ja luovuttaminen 
asiakkaalle. Näiden lisäksi on yrityksen sisäisiä projektin päättämistoimenpi-
teitä, kuten loppuraportin teko, oppien kerääminen, niiden dokumentointi ja ja-
kaminen, takuuaikaan liittyvät asiat sekä yrityksen oma sisäinen taloudellinen 
loppuselvitys. Yrityksen sisällä olisi hyvä pitää projektin päättämiskokous, jossa 
käsiteltäisiin seuraavia asioita: 
1. projektin tuloksien katselmointi 
2. projektisuunnitelman toteutumisen katselmointi 
3. asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksien läpikäynti 
4. henkilöstön tyytyväisyyden läpikäynti 
5. johtoryhmän loppuarvio projektista eli sen tuloksista ja etenemisestä. 
6. projektin kokemusten ja oppien kerääminen 
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7. päätelmät ja opit muihin projekteihin. 
8. projektiryhmän vapauttaminen tehtävistä (14, s. 310). 
3.4 Käytettävät lähteet 
Pitkän aikaa alalla toimineelle yritykselle käsikirjan laadinnassa tulee korostaa 
kertyneiden oppien ja tietojen tärkeyttä. Mikäli jokin toimintamalli on jossain asi-
assa havaittu hyväksi ja toimivaksi, mutta se ei noudata yleisiä ohjeistuksia tai 
käytäntöjä mutta kuitenkin täyttää kaikki standardien tai lain asettamat vaati-
mukset, on parempi noudattaa yrityksessä kehitettyä toimintatapaa. Tämän ta-
kia käsikirjaa varten suoritettiinkin haastatteluja projektipäälliköiden, työmaa-
päälliköiden ja projekti-insinöörien kanssa. Jokaisen kanssa käsiteltiin aihealu-
etta, joka kullekin oli tutuin ja läheisin. Lisäksi haastateltiin myös yrityksen ulko-
puolista maanrakennussuunnittelijaa, jonka kanssa Empower on tehnyt yhteis-
työtä tuulipuistoprojekteissa. 
Haastattelujen lisäksi kerättiin kaikki Empowerissa aikaisemmin laaditut ohjeis-
tukset ja dokumenttipohjat. Nämä ohjeistukset ja dokumenttipohjat olivat kaikki 
lähinnä projektihallinnan apuna käytettäviä dokumentteja. Erityisesti tuulipuisto-
projekteihin laadittua ohjeistusta oli toistaiseksi vasta projektin ositukseen, orga-
nisaatioon ja vastuiden määrittämiseen liittyen. Joissain asioissa käytettiin kui-
tenkin myös hyödyksi vanhoihin tai tällä hetkellä käynnissä oleviin tuulipuisto-
projekteihin laadittuja suunnitelmia ja sopimuksia sekä niiden laatudokument-
teja. Tällaisia dokumentteja ovat esimerkiksi Empowerin turvallisuussuunnitel-
mat, maanrakennussuunnittelun tuotoksina laaditut työselostukset ja perustus-
rakentamisessa laaditut betonointisuunnitelmat. 
Yleisistä lähteistä kirjallisuutta hyödynnettiin eniten projektin aloitukseen, johta-
miseen ja päättämiseen liittyvissä asioissa. Maan-, perustus-, sisäverkko- ja 
sähköasemarakentamiseen sekä työmaapalveluihin ja työmaaturvallisuuteen 
liittyvissä asioissa käytettiin yleisistä lähteistä standardeja, lakeja, asetuksia ja 
niistä laadittuja opinnäytetöitä. 
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3.5 Käsikirjan käyttö ja kehittäminen 
Kuten luvussa 3.1 on sanottu, on käsikirjaa tarkoitus hyödyntää projektien läpi-
viennin tehostamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi, sekä uusien tuulipuistoprojek-
tien parissa työskentelevien työntekijöiden perehdyttämiseksi ja koulutta-
miseksi. Käsikirja tallennetaan tietokantaan, josta koko Empowerin henkilöstö 
voi sitä käydä lukemassa. 
Käsikirjaa on tarkoitus kehittää jatkossa sitä mukaa, kun projekteja tehdään ja 
uusia asioita opitaan. Toisin sanoen projekteista kertyviä oppeja sisällytetään 
käsikirjaan tai käsikirjaan tehdään muutoksia, mikäli uudet hyväksi todetut käy-
tännöt syrjäyttävät vanhat käsikirjaan jo kirjoitetut opit. 
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4 YHTEENVETO 
4.1 Käsikirja 
Käsikirjan laatimisprosessiin sekä itse lopputulokseen olen tyytyväinen. Suoritin 
työn laatimani toteutussuunnitelman mukaisesti. Löysin paljon hyviä lähdeai-
neistoja niin yleisestä kirjallisuudesta kuin myös Empowerin olemassa olevista 
ohjeistuksista. Lisäksi pidin paljon haastatteluja käsikirjan aihealueisiin liittyen. 
Sen lisäksi, että sain paljon tietoa haastatteluista, sain haastateltavilta erittäin 
tärkeitä kokemuksen tuomia oppeja ja toimintatapoja, joita ei välttämättä muu-
alta kirjallisuudesta löydy. Käsikirjan avulla saadaan kokeneiden projektihenki-
löiden tietotaito, aikaisemmin laaditut ohjeet sekä yleisen kirjallisuuden antama 
tieto samoihin kansiin. 
Empowerin olemassa olevia projektiohjeistuksia tutkittuani voin todeta, että kä-
sikirjalle tulee käyttöä ja siitä varmasti saadaan paljon hyötyä irti. Empowerin ai-
kaisemmin laaditut ohjeistukset ovat pääasiassa kaikki vain projektin johtami-
seen liittyviä ohjeita ja valmiita malli- ja lomakepohjia. Tuulipuistoprojekteista 
varsinaisesti ei ole olemassa kuin projektin ositukseen ja organisaation ja vas-
tuualueiden määrittämiseen liittyvää aineistoa. Tarkemmin itse projektin käyn-
nistämistä, työmaata valmistelevia toimenpiteitä, rakennussuunnittelua, rakenta-
mista sekä projektin päättämistä koskevaa ohjeistusta ei ollut olemassa. 
Tuulipuiston rakentamisprojekti on kokonaisuudessaan erittäin laaja aihealue 
käsitellä yhdessä opinnäytetyössä. Jotta käsikirjan pituus ja sen laadintaan käy-
tetty aika ei olisi venynyt liian pitkäksi, käsitellään osaa käsikirjassa olevista asi-
oista suhteellisen pintapuolisesti ja kevyesti. Myös tuulipuistoprojektien käsikir-
jaan sisällytettävät asiat oli rajattava huolellisesti jo heti alussa. 
4.2 Opit 
Itselleni käsikirjan tekeminen mahdollisti nopean oppimisväylän tuulipuistopro-
jektien maailmaan. En ole aikaisemmin työskennellyt tuulivoiman parissa ja mo-
net tuulipuistoprojektin sisältämät asiat kuten maa-, perustus-, sähköverkko- ja 
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sähköasemarakentaminen olivat minulle entuudestaan tuntemattomia. Sen li-
säksi, että käsikirjaa laatiessani opin projektin johtamiseen ja tuulipuiston raken-
tamiseen liittyviä asioita, opin hahmottamaan laajempaa kokonaiskuvaa tuuli-
puistoprojekteista sekä Empowerin toiminnasta yrityksenä.  
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